## DIGITALHOUSE



# Reporte final de Testing



## **Equipo 4**

Esneider Barrera

Julieta Vittori

Kevin Franco

Maureen Parra Mondragon

Mauricio Grisales Salazar

Priscila Becher



#### Contenido

Introduccion	1
Enfoque	2
¿Qué testeamos?	3
Pruebas según funcionalidad	3
Detalle por sprint	
Pruebas en Selenium	5
Pruebas en Postman	7
Detalle de casos de prueba de regresión según estado de ejecución	8
Defectos	10
Exit criteria	11
Puntos de mejora	11



#### Introducción

En el presente informe final de testing documentaremos el trayecto recorrido desde el primer sprint del proyecto integrador de la carrera. Pretendemos con el mismo poder registrar los enfoques, herramientas y cantidad de test realizados, para demostrar que el exit criteria planteado se cumple, y consecuentemente se puede dar por finalizado el proceso de testeo.

La URL del sitio testeado es Digital Booking G4.

Las pruebas se realizaron mayoritariamente de forma manual. También se utilizaron como herramientas Postman para verificar el correcto funcionamiento de la API y sus diferentes request, a través de diversos scripts de prueba; y Selenium IDE para automatizar las pruebas de registro de usuario, login, reservas, y renderización de componentes de front.

Además, se confeccionaron documentos para el registro de testeo exploratorio en los sprints 2 y 4.

Enlace a documentos:

<u>Planilla de casos de prueba y defectos</u> <u>Postman</u> Testing exploratorio Sprint 2

Testing exploratorio Sprint 4

## **Enfoque**

La metodología de trabajo fue la siguiente:

Al principio de cada sprint y luego de que se realizara la planning, se creaba el excel de casos de prueba basado en las historias de usuario del sprint.

A medida que los desarrolladores finalizaban con sus issues y los colocaban en la columna "Done", y luego de que la respectiva rama haya sido mergeada, se comenzaban a realizar las diversas pruebas.

Todos los bugs detectados se reportaban al responsable del issue correspondiente, para su revisión.

Luego del comienzo de cada sprint, se testeaban nuevamente las funcionalidades de los sprints anteriores que podían verse afectadas con la adición de los nuevos requerimientos.



Además, desde el segundo sprint se confeccionó una planilla de defectos, para poder registrarlos según severidad.

Con respecto a la API, las pruebas se hicieron directamente en Postman, y los resultados de los tests de cada colección se agregaron al repositorio.

Los tests realizados con Selenium se adjuntaron a las correspondientes issues en GitLab y se adjuntarán capturas de pantalla de los mismos en este documento.

## ¿Qué testeamos?


A lo largo de los cuatro sprints, se han testeado principalmente las siguientes funcionalidades:

- ★ Responsive (tomando como medidas de referencia para desktop 1025-1200 px, para tablet 481-768 px, y para mobile 320-480px)
- ★ Renderización correcta de componentes (a través de Selenium IDE y manualmente)
- ★ API (métodos GET, POST, PUT y DELET de toda la colección) con Postman
- ★ Registro de usuario
- ★ Inicio de sesión
- ★ Creación de reserva
- ★ Creación de producto, validación de ingreso únicamente para usuario administrador
- ★ Validación de formularios
- ★ Calendarios de home y página de reserva
- ★ Filtro por ciudad, por categoría y por fecha
- ★ Página de detalle de producto, con sus respectivos componentes
- ★ Página de reserva, renderización de fechas seleccionadas y horario de check in, producto seleccionado, categoría y ubicación
- ★ Pop ups de creación de reserva, creación de producto, etc.



## Pruebas según funcionalidad

Funcionalidad	Test Manuales	Selenium IDE	Postman
Registro de usuario	7	4	2
Login	4	2	-
Filtro producto	3	1	41
Filtro ciudad	1	1	13
Realizar reserva	7	1	12
Crear producto	9	4	2
Calendarios	9	-	-
Detalle de producto	14	3	-
Pop ups	9	-	-
Botones	10	4	-
Redirección	5	3	-
Filtro fechas	2	-	1
Responsive	24	-	-
Totales	104	23	71






## Detalle por sprint

### Pruebas en Selenium


#### **Sprint 1**

Se realizaron test automatizados de login, registro, redirecciones:



#### Sprint 2


Se realizaron test de detalle de producto, listar por categoría, producto y ciudad, redirección.






#### Sprint 3

Se testea funcionalidad realizar reserva, redirección y botón reserva



#### **Sprint 4**


Se realiza test automatizado de creación de producto y botón crear producto





#### Pruebas en Postman

A lo largo del proyecto se fueron realizando test para todos los elementos de la colección. Se realizaron en total 156 test para toda la colección, en los cuales se validó el status code, el ID según correspondiera y el texto de cada elemento de los endpoints:





# Detalle de casos de prueba de regresión según estado de ejecución

SPRINT 1				
Fecha	ld	Estado de Ejecución	Ejecutado por	ld Defecto
11-12-2022	<u>ISSUE-6.01</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>ISSUE13.01</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>ISSUE13.02</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>ISSUE13.03</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>ISSUE13.04</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>ISSUE13.05</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>ISSUE13.06</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>ISSUE13.07</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>ISSUE13.08</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>ISSUE13.09</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A

SPRINT 2				
Fecha	ld	Estado de Ejecución	Ejecutado por	Id Defecto
11-12-2022	ISSUE-16.01	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>ISSUE-16.02</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	ISSUE-34.01	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>ISSUE-36.01</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>ISSUE-38.01</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>ISSUE-39.01</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>API- 41.01</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A




SPRINT 3				
Fecha	ld	Estado de Ejecución	Ejecutado por	Id Defecto
11-12-2022	ISSUE-55.01	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>ISSUE-55.02</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	ISSUE-64.01	FAILED	Julieta Vittori	Defecto-64.01
11-12-2022	ISSUE-64.02	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>ISSUE-65.03</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	ISSUE-65.05	PASSED	Julieta Vittori	N/A


SPRINT 4				
Fecha	ld	Estado de Ejecución	Ejecutado por	Id Defecto
11-12-2022	<u>ISSUE-71.01</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>ISSUE-71.02</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>ISSUE-71.08</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>ISSUE-71.09</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A
11-12-2022	<u>ISSUE-71.10</u>	PASSED	Julieta Vittori	N/A



## **Defectos**

A lo largo del proyecto se reportaron 20 defectos, a continuación se detalla estado y severidad de los mismos:





Con respecto a los defectos que han quedado pendientes, en su mayoría son de baja severidad, y ninguno de ellos afecta a la funcionalidad de la página.



#### Exit criteria

Se definieron los siguientes criterios:

No tener defectos en estado abierto de severidad crítica y/o bloqueante. Que los test de Postman deben pasar en su totalidad

Ambos criterios fueron cubiertos, por lo que se da por finalizada la fase de pruebas del sitio

## Puntos de mejora

Consideramos, luego de haber testeado el sitio, que el mismo presenta algunas oportunidades de mejora que no se han logrado alcanzar:

- ★ Crear una sección de perfil de usuario, para que el mismo pueda actualizar sus datos en caso de ser necesario o agregar preferencias.
- ★ Agregar la funcionalidad de editar un producto existente, ya que únicamente se pueden crear.
- ★ Crear una sección de perfil de administrador, para que desde allí pueda crear nuevos usuarios administradores y modificar sus datos en caso de ser necesario
- ★ Cuando un usuario no se encuentra registrado y desea realizar una reserva, sería bueno que luego de redirigirlo a crear una cuenta o iniciar sesión, retorne a la página de reserva guardando los datos de su selección previa.
- ★ Agregar sección de favoritos, para generar una mejor experiencia.